

۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	اقدامات و تمهیدات
انجام تشریفات مناقصه حمل و نقل و انبارداری حسب لزوم	تجهیز و راه اندازی مراکز خرید واماده سازی فضاهای انباری و تجهیزات و لوازم و نیروی انسانی	تهیه و تدوین انواع قراردادهای نپ و غیرتیب مورد استفاده	بیکری، نصب شرایط، آرازمات قیمت پایه خرید و هزینه های نبعی از شورای اقتصاد، سازمان حمایت و سازمان مدیریت	تهیه، بازنگری و اصلاح دستور العملها و روشهای اجرایی خرید، نگهداری و بازرگانی	ارسال وجوه علی الحساب برای سازمان تعاون روستایی استان	عقد قرارداد با شعبه بانک	گشایش اعتبار توسط بانک عامل برای شعبه بانک عامل	اخذ ابلاغ بانک مرکزی و بانک عامل	ابلاغ جدول گردش نقدینگی به بانک مرکزی از سوی سازمان مدیریت	تنظیم جدول گردش نقدینگی	تنظیم پوست عملیاتی لایحه بودجه	تنظیم جدول پیش بینی انجام عملیات خرید های تضمین در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی	
معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان	معاونت فنی-اجرایی سازمان تعاون روستایی استان	مدیریت حقوقی	معاونت بازرگانی	معاونت اداری و مالی (تسکلات و روشها)	معاونت بازرگانی	اداره کل امور مالی و دی حسابی	دفتر برنامه و بودجه و اعتبارات	دفتر برنامه و بودجه و اعتبارات	دفتر برنامه و بودجه	دفتر برنامه و بودجه	دفتر برنامه و بودجه	معاونت بازرگانی	تشکلات محور
تا یک ماه قبل از شروع دوره خرید	تا ده روز قبل از شروع دوره خرید	تا یک ماه قبل از شروع دوره خرید	بسیست روز قبل از شروع دوره خرید	یک ماه قبل از شروع دوره خرید	پنج روز قبل از شروع دوره خرید	ده روز قبل از شروع دوره خرید	پانزده روز قبل از شروع دوره خرید	حداقل یک ماه قبل از شروع دوره خرید	حداقل ۴۵ روز قبل از شروع دوره خرید	حداقل دو ماه قبل از شروع دوره خرید	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	محصول مهلت
۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۵/۱/۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۵/۱/۰۵	۱۳۸۴/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱/۳۰	۱۳۸۴/۱/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	گندم
۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۲۵	۱۳۸۵/۱/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	سیب زمینی بهاره
۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۴/۱	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۲/۲۰	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۴/۵	۱۳۸۵/۴/۱	۱۳۸۵/۲/۲۵	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۲/۲۵	۱۳۸۵/۲/۱۰	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	سیب زمینی تابستانه
۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۷/۱	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۷/۵	۱۳۸۵/۷/۱	۱۳۸۵/۶/۲۵	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۵/۲۵	۱۳۸۵/۵/۱۰	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	سیب زمینی پاییزه
۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۵/۱/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	پیاز بهاره
۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۴/۱	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۲/۲۰	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۴/۵	۱۳۸۵/۴/۱	۱۳۸۵/۲/۲۵	۱۳۸۵/۲/۱۰	۱۳۸۵/۲/۲۵	۱۳۸۵/۲/۱۰	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	پیاز تابستانه
۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۷/۱۰	۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۶/۳۰	۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۷/۱۵	۱۳۸۵/۷/۱۰	۱۳۸۵/۷/۰۵	۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۶/۰۵	۱۳۸۵/۵/۲۰	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	پیاز پاییزه
۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۲۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۶/۰۵	۱۳۸۵/۵/۲۰	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۴/۲۰	۱۳۸۵/۴/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	وش بنه
۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۶/۰۵	۱۳۸۵/۵/۲۰	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۴/۲۰	۱۳۸۵/۴/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	برنج
۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۵/۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۰	۱۳۸۵/۵/۰۵	۱۳۸۵/۴/۲۰	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۲/۲۰	۱۳۸۵/۲/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	نخود
۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۷/۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۷/۱۰	۱۳۸۵/۷/۰۵	۱۳۸۵/۶/۲۰	۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۵/۲۰	۱۳۸۵/۵/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	کشمش
۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۵/۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۰	۱۳۸۵/۵/۰۵	۱۳۸۵/۴/۲۰	۱۳۸۵/۴/۱۵	۱۳۸۵/۲/۲۰	۱۳۸۵/۲/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	خرما
۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۶/۰۵	۱۳۸۵/۵/۲۰	۱۳۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۴/۲۰	۱۳۸۵/۴/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	ذرت
۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۵/۱/۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۵/۱/۰۵	۱۳۸۴/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۱۵	۱۳۸۴/۱/۳۰	۱۳۸۴/۱/۱۵	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	جو
۱۳۸۴/۱۲/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۰	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۰	۱۳۸۵/۱/۰۵	۱۳۸۴/۱۲/۲۰	۱۳۸۴/۱/۲۰	۱۳۸۴/۱/۱۰	طبق زمان بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	قبل از تنظیم لایحه بودجه	جای

توضیح: فرآیند فوق بصورت پایلوت جهت سال زراعی ۸۵-۸۴ تنظیم گردیده و با حضور روز و ماه مربوط قابل تعمیم جهت سالهای زراعی آینده خواهد بود. ★

برش طولی فرآیند برنامه ریزی، خرید، فروش و تسویه حساب محصولات اساسی کشاورزی با قیمتهای تضمینی و مصوب

۲۶	پایان دوره خرید	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	شروع دوره خرید	۱۵	۱۴		
ابلاغ هر یک های تبعی و کارمزد خرید و فروش		ابلاغ محور فروش و قیمت پایه فروش به استانها	تهیه خدمات و تشکیل جلسات کمیته تعیین تکلیف و فروش محصول	انجام عملیات طبقه بندی و بسته بندی محصول	تهیه صورت وضعیت های موقت	تنظیم قبض انبار هفت محصولات	انجام عملیات جابجایی و حمل و نقل محصول حسب لزوم	پرداخت بهای محصول به کشاورزان با استفاده از سیستم بانکی	تکمیل فرمها و بکسب لیستها	عقد قرارداد با کشاورزان و تولید کنندگان	عقد قرارداد با اتحادیه/شرکت تعاونی روستایی		عقد قرارداد با اطلاع رسانی از شروع دوره خرید، شرایط الرامات و قیمت پایه تضمینی	اطلاع رسانی از شروع دوره خرید، شرایط و مالکان انبارها حسب لزوم	معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان	معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان
مقرر برنامه و بودجه		معاونت بازرگانی	معاونت بازرگانی	سازمان تعاون روستایی استان	شرکت تعاونی روستایی/انجمنه شهرستان	مسئول انبار	معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان	عامل خرید	عامل خرید	شرکت تعاونی روستایی/انجمنه شهرستان	سازمان تعاون روستایی استان		قبل از شروع دوره خرید	از سه روز مانده به شروع دوره خرید	معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان	قبل از شروع دوره خرید
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۵/۹/۳۰	۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۳/۱۵	۱۳۸۵/۳/۱۵	تا ۸۵/۳/۳۰	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۳۰	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	۱۳۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۳/۱	۱۳۸۵/۳/۱		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	تا ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۴/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۴/۱۰	۱۳۸۵/۴/۱۰		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۳۰	تا ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۱۰	از ۸۵/۷/۱۰ الی ۸۵/۷/۱۰	۱۳۸۵/۷/۱۰		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۳/۱۵	۱۳۸۵/۳/۱۵	تا ۸۵/۳/۳۰	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۳۰	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۳/۱ الی ۸۵/۳/۱۵	۱۳۸۵/۳/۱۵	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۳/۱	۱۳۸۵/۳/۱		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۶/۱۰	تا ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۶/۱۰	۱۳۸۵/۴/۱۰	از ۸۵/۴/۱۰ الی ۸۵/۴/۱۰	۱۳۸۵/۴/۱۰		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۳۰	تا ۸۵/۹/۵	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۹/۵	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۷/۳۰ الی ۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۳۰		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۵	تا ۸۵/۱/۳۰	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۰	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۱/۳۱	۱۳۸۵/۱/۳۱	-	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۳۱	۱۳۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۷/۱۵	۱۳۸۵/۷/۱۵	تا ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۵/۹/۳۰	تا ۸۵/۱۰/۵	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۱۰/۵	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۵/۷/۱۵	از ۸۵/۷/۱۵ الی ۸۵/۷/۱۵	۱۳۸۵/۷/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۹/۱۵	۱۳۸۵/۹/۱۵	تا ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۳۰	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۹/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵	از ۸۵/۵/۱۵ الی ۸۵/۵/۱۵	۱۳۸۵/۵/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ تا پایان فروش	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵	از ۸۵/۶/۱۵ الی ۸۵/۶/۱۵	۱۳۸۵/۶/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ تا پایان فروش	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۷/۳۰	۱۳۸۵/۱/۱۵	از ۸۵/۱/۱۵ الی ۸۵/۱/۱۵	۱۳۸۵/۱/۱۵		
حد اکثر یک هفته پس از ابلاغ سازمان مدیریت	۱۳۸۵/۶/۳۰	۱۳۸۵/۶/۳۰	تا ۸۵/۱/۳۰ (ریگ سبز) و ۸۵/۷/۱ (چک حسک)	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۷/۱	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۶/۳۰	۱۳۸۵/۱/۳۰	از ۸۵/۱/۳۰ الی ۸۵/۱/۳۰	۱۳۸۵/۱/۳۰		

